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Općinski načelnik 

KLASA: 400-01/12-01/0003 

URBROJ: 2167/02-01/17-19-14 

Vrsar, 17.01.2019. 

 

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - nadopuna prosinac 2018. 

 

 

I) Ugovori o javnoj nabavi  

Rd. 

broj 

Ev. 

broj 

nabave 

Broj objave u 

el. ogl. 

Predmet 

Ugovora 

Vrsta 

provedenog 

postupka 

Datum 

sklapanja 

ugovora 

Iznos 

sklopljenog 

ugovora 

Razdoblje 

na koje je 

sklopljen 

ugovor 

Naziv ponuditelja s 

kojima je sklopljen 

ugovor 

Datum konačnog 

izvršenja ugovora 

Konačni 

ukupni iznos 

plaćen 

temeljem 

ugovora 

1. 1 / 10 
N-17-M-

112675-290311 

Popravak "stare 

škole" u Vrsaru 

otvoreni 

postupak 

05.05. 

2010. 

130.929,00 

bez PDV-a 
60 dana O.K.I. Mont d.o.o. 16.07.2010. 

157.909,32 

kn 

(uključujući 

PDV) 

2. 2 / 10 
N-17-M-

112661-290311 

Dodatne usluge u 

poslovima 

izvođenja 

katastarske 

izmjere  u N.K.I. 

pregovarački 

postupak bez 

prethodne 

objave 

26.04. 

2010 

141.400,00 

bez PDV-a 

31.06. 

2010. 

GEODETSKI 

ZAVOD RIJEKA 

d..o.o. 

19.10.2010. 

173.922,00 

(uključujući 

PDV) 
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3. 3 / 10 
N-17-M-

112685-290311 

Izrada 

Konzervatorske 

podloge urbane 

cjeline Vrsara 

otvoreni 

postupak 

27.05. 

2010. 

133.000,00 

bez PDV-a 
100 dana 

URED OVLAŠTENE 

ARHITEKTICE 

mr.sc. Jadranke 

Drempetić 

usluga izvršena u 

rujnu 2010. 

(suglasnost 

Konzervatorskog 

odjela u Puli izdana 

14.06.2011) 

163.590,00 

(uključujući 

PDV) 

4. 1 / 11 
N-17-M-

120880-200511 

Rješavanje 

prigovora u 

N.K.I. 

pregovarački 

postupak bez 

prethodne 

objave 

17.05. 

2011. 

161.500,00 

bez PDV-a 

do 31.08. 

2011. 

GEODETSKI 

ZAVOD RIJEKA 

d..o.o. 

13.07.2011. 

(dan stupanja 

N.K.I. na snagu) 

198.645,00 

(uključujući 

PDV) 

5. 2 /11 
N -16 -M 

148522-141211 

Rekonstrukcija - 

popravak "stare 

škole" u gradini - 

I. faza 

otvoreni 

postupka 

25.01. 

2012. 

266.811,60 

bez PDV-a 
60 dana ROG d.o.o. Darda 

17.09.2012. 

(ukljućujući radove 

po Aneksu, vidi u 

nastavku) 

257.831,06 

(plus PDV po 

situacijama) 

6. 28/12 
2012/S 002-

0008785 

Izgradnja 

prometnica 

Kapetanova 

stancija 

otvoreni 

postupak 

27.04. 

02012. 

447.336,00 

bez PDV-a 

30 dana 

od predaje 

gradilišta 

CESTA d.o.o. Pula 12.10.2012. 
447.336,00 

(plus PDV) 

7. 44/12 
2012/S 002-

0008811 

Popravak dijela 

ulica R. Končara 

i Obala m. Tita 

otvoreni 

postupak 

27.04. 

2012. 

79.804,80  

bez PDV-a 

30 dana 

od predaje 

gradilišta 

CESTA d.o.o. Pula 31.12.2012. 
79.737,66 

(plus PDV) 

8. 18/12 
2012/S 003-

0068495 

Dodatni radovi 

na rekonstrukciji 

- popravku "stare 

škole" u Gradini 

pregovarački 

postupak bez 

prethodne 

objave 

10.09. 

2012. 

38.344,00 

bez PDV-a 
60 dana ROG d.o.o. Darda 17.09.2012. 

48.008,00 

(ukljućujići 

PDV) 

9. 
28/12-

2 

2012/S 003-

0077606 

Dodatni radovi 

na izgradnji 

prometnica 

Kapetanova 

Stancija 

pregovarački 

postupak bez 

prethodne 

objave 

09.10. 

2012. 

69.517,01 

bez PDV-a 
30 dana CESTA d.o.o. Pula 12.10.2012. 

69.517,01 

(plus PDV) 

10. 26/13 
2013/S 003-

0028638 

Rekonstrukcija - 

dogradnja 

dječjeg vrtića u 

Vrsaru 

otvoreni 

postupak 

25.03. 

2013. 

416.330,74 

bez PDV-a 
79 dana ROG d.o.o. Darda 18.11.2013.  

415.093,96 

(plus PDV) 

11. 34/13 
2013/S 003-

0034018 

Izgradnja - 

rekonstrukcija 

nerazvrstane 

ceste u Gradini 

otvoreni 

postupka 

25.03. 

2013. 

130.100,00 

bez PDV-a 
30 dana CESTA d.o.o. Pula 31.05.2013. 

156.961,50 

(uključujući 

PDV) 
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12. 25/13 
2013/S 003-

0028639 

Rekonstrukcija - 

popravak "stare 

škole" u Gradini 

-II faza 

otvoreni 

postupak 

25.03. 

2013. 

295.167,05 

bez PDV-a 
60 dana ROG d.o.o. Darda 30.06.2013. 

 

 

259.663,96 

(bez PDV-a) 

 

 

13. 35/13 
2013/S 003-

0034036 

Izgradnja - 

asfaltiranje 

nerazvrstane 

ceste kod dječjeg 

vrtića u Vrsaru 

otvoreni 

postupka 

25.03. 

2013. 

174.100,00 

bez PDV-a 
30 dana CESTA d.o.o. Pula 31.05.2013. 

210.500,80 

(uključujući 

PDV) 

14. 26/12 
2013/S 003-

0069083 

usluga izrade 

DPU 

Montepozzo u 

Vrsaru 

otvoreni 

postupak 

10.07. 

2013. 

121.888,00 

bez PDV-a 
125 dana 

GEOPROJEKT d.d.  

Opatija 
 

73.132,80 

(bez PDV-a) 

15. 59/16 
2016/S 002-

0011528 

Izgradnja Spoja 

Jadranska –

Brionska ulica u 

Vrsaru 

Otvoreni 

postupak 

19.07. 

2016. 

1.308.117,44 

Bez PDV-a 
90 dana 

EKSPERT 

GRADNJA d.o.o. 
06.04.2017. 

1.203.246,00 

(bez DV-a) 

Napomen: ugovor pod red. Br. 14. Okončan je donašanjem Odluke o obustavljanju izrade Detaljnog plana uređenja Montepozzo pa je Ugovor 

izvršen i plaćen u omjeru 60% 

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma 

 

Redni 

broj 

 

 

 

Predmet 

ugovora 

Evidencijski 

broj nabave 

i broj 

objave 

Vrsta 

provedenog 

postupka 

javne 

nabave 

Datum 

sklapanja 

OS-a/ 

ugovora 

Iznos 

sklopljenog 

OS-a/ 

ugovora 

Rok na 

koji je 

sklopljen 

OS/ 

ugovor 

Naziv gospodarskog 

subjekta/ponuditelja 

s kojim/a je 

sklopljen OS/ 

ugovor; naziv 

podizvoditelja  

Konačni 

datum 

isporuke 

robe, 

pružanja 

usluge ili 

izvođenja 

radova 

Konačni 

iznos plaćen 

temeljem 

ugovora, te 

obrazloženje 

ukoliko je 

taj iznos 

veći od 

ugovorenog 

Okvirni 1.  2012/S 002- otvoreni 24.04.2012. 419.012,84 2 godine    



Oznaka obrasca: 1260 
4/5 

sporazum 

(OS) 

Opskrba 

električnom 

energijom 

0001430 postupak ENERGIJA 2 

SUSTAVI d.o.o., 

Zagreb 

Ugovori 

sklopljeni 

temeljem 

OS-a 

Okvirni 

sporazum 

(OS) 

Ugovori 

sklopljeni 

temeljem 

OS-a 

1.1. 

 

  

25.04.2012. 

aneks 

22.05.2012. 

209.506,92 

bez PDV-a 

01.05.2012. 

do 

31.12.2012. 

ENERGIJA 2 

SUSTAVI d.o.o., 

Zagreb 

31.12.2012. 

182.824,18 

(PDV 

uključen) 

1.2. 

 

  

15.01.2013. 

Aneks 

16.12.2013 

. 

428.826,22 

bez PDV-a 

do 

31.12.2013. 

ENERGIJA 2 

SUSTAVI d.o.o., 

Zagreb 

31.12.2013. 

(31.01.2014. 

po aneksu) 

385.989,68 

(PDV 

uključen) + 

46.455,73 po 

Aneksu 

(1/14) 

2. 

 

Opskrba 

električnom 

energijom 

67/13, 

2013/S 002-

0095451 

otvoreni 

postupak 
22.01.2014. 

440.988,20 

bez PDV-a 
2 godine 

 

RWE Energija  

d.o.o., Zagreb 

  

2.1. 

 

  23.01.2014. 220.494,10 
do 

31.12.2014. 

RWE Energija  

d.o.o., Zagreb 
31.12.2014. 

275.696,28 

(PDV 

uključen) 

2.2. 

 

  

23.12.2014. 

1. aneks  

1.14.01.2015. 

2. aneks  

11.12.2015. 

do 

31.01.2016. 

220.494,10 31.12.2015. 
RWE Energija  

d.o.o., Zagreb 
31.12.2015. 

308.841,12 

(PDV 

uključen) 

3. 

Opskrba 

električnom 

energijom 

54/15 

2015/S 002-

0035499 

otvoreni 

postupak 
28.12.2015. 

444.972,12 

bez PDV-a 
2 godine 

Proenergy d.o.o.,  

Zagreb 
  

3.1. 

 

  30.12.2015. 
222.486,06 

bez PDV-a 
31.12.2016. 

Proenergy d.o.o.,  

Zagreb 
31.12.2016. 

248.825,52 

(PDV 

uključen 
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3.2. 

 
  14.12.2016. 

241.094,22 

bez PDV-a 
31.12.2017. 

Proenergy d.o.o.,  

Zagreb 
31.12.2017. 512.703,42 

Napomena uz 2.2. - ukupno ugovoreni iznos je bio 275.617,63 s PDV-om, a plaćeno je 308.841,12 i to zbog povećane potrošnje, naime, kod 

opskrbe električnom energijom odlučujući faktor na ukupan iznos je stvarna potrošnja, a u samom ugovoru su predviđene moguće varijacije. 

Tijekom izvršenja ugovora cijene se nisu mijenjale.           

Napomena uz 3.2. – ukupno plaćeni iznos se razlikuje od ugovorenog, jer je ugovorena opskrba električnom energijom, a ne distribucija, 

međutim nakon sklapanja ugovora počela je naplata distribucije („mrežarina“ putem opskrbljivača, tako da se ovaj ukupan iznos odnosi na 

opskrbu i distribuciju zajedno. 

 

 

OPĆA NAPOMENA: kako su svi podaci iz ovog registra popunjeni isti se više neće ažurirati. Novi registar za nabave izvršene nakon 

01.01.2018. vodi se preko elektroničkog oglasnika javne nabave. 

 

 

 

                    OPĆINA VRSAR-ORSERA 

                      OPĆINSKI NAČELNIK 

                  Ivan Gerometta 


